

СОГЛАСОВАНО  
на заседании управляющего Совета  
Протокол № 2 от 30.03.2023 года

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ Тацинский  
д/сад «Солнышко»  
\_\_\_\_\_ М.А. Головнева

РАССМОТРЕНО  
На педсовете МБДОУ  
Протокол №3 от 30.03.2023г.

**План-график  
разработки (внесение изменений) ООП ДО МБДОУ Тацинского д/с  
«Солнышко» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО и организации  
мероприятий, связанных с ее реализацией**

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Управленческие мероприятия</b>			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Головнева М.А. Заведующий МБДОУ Гореславцева ЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А.	Протокол
Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП	Апрель	Головнева М.А. Заведующий МБДОУ Гореславцева ЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А.	Акты, справки и т.п.
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Апрель май	Гореславцева Э.Б. старший воспитатель члены рабочей группы и инвентаризационная комиссия	Справки, описи, заявки и т.п.

Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Апрель-май	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП	Июнь-август	Головнева М.А. Заведующий МБДОУ Гореславцева ЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А.	Протоколы
Мониторинг РППС	Апрель-май	Головнева М.А. Заведующий МБДОУ	Аналитические справки Отчеты Приказы
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Июнь-август	Головнева М.А. Заведующий МБДОУ	Отчет Чек-листы
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Головнева М.А. Заведующий МБДОУ	Приказы
<b>2. Мероприятия по разработке ООП ДО</b>			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада	В течение всего периода	Головнева М.А. Заведующий Гореславцева ЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А.	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Апрель-май	Головнева М.А. Заведующий МБДОУ Гореславцева ЭБ Сивакова В.А.	Аналитическая справка

		Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А.	
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения	Апрель-май	Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А и педагоги	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Апрель-Май	Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А и педагоги	Пакет документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент Парциальные программы Традиции ДОО	Апрель-май	Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А и педагоги	Пакет документов
Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в	Апрель-май	Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ	Пакет документов

<p>соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы</p>		<p>Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А и педагоги.</p>	
<p>Разработка Алгоритма применения в ООП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы</p>	<p>Май</p>	<p>Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А и педагоги</p>	<p>Документ Чек-лист</p>
<p>Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений</p>	<p>Март-май</p>	<p>Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А и педагоги</p>	<p>Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка</p>

<p>Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС ДО. Предусмотреть в ООП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП</p>	<p>Март-май</p>	<p>Рабочая группа, Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А и педагогические работники (по необходимости)</p>	<p>Проект ООП ДО детского сада</p>
<p>Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на заседании педагогического совета</p>	<p>Май</p>	<p>Руководитель рабочей группы</p>	<p>Протокол</p>
<p>Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний Методического совета</p>	<p>Август</p>	<p>Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А и педагоги в рамках своей компетенции</p>	<p>Актуализированная редакция ООП ДО детского сада</p>
<p>Утверждение ООП ДО детского сада</p>	<p>Август 2023</p>	<p>Головнева М.А. Заведующий МБДОУ</p>	<p>Приказ</p>
<p><b>3.Методическое сопровождение</b></p>			

<p>Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования</p>	<p>Апрель-Август</p>	<p>Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А. и воспитатели в рамках своей компетенции</p>	<p>Методические материалы</p>
<p>Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы</p>	<p>Апрель-август</p>	<p>Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А. и педагоги рамках своей компетенции (в рамках своей компетенции)</p>	<p>Методические материалы</p>
<p>Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы</p>	<p>Апрель-Август</p>	<p>Головнева М.А. Заведующий ГореславцеваЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А. и воспитатели в рамках своей компетенции (в рамках своей компетенции)</p>	<p>Методические материалы</p>

Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП	Март-август	Головнева М.А. Заведующий Гореславцева ЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Подготовка банка обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Март-август	Головнева М.А. Заведующий Гореславцева ЭБ Сивакова В.А. Подковка Е.А. Старостенко М.В. Козорезова Н.А	Рекомендации, методические материалы и т. п.
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
Обеспечение скоростного Доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	постоянно	завхоз	договор
Ведение электронного документооборота	постоянно	весь коллектив	
Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры, модемы....)	Апрель-май	Лозовая В.А. завхоз Гореславцева Э.Б. старший воспитатель	Аналитическая справка
Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	Апрель-май	Лозовая В.А. завхоз Гореславцева Э.Б. старший воспитатель	Аналитическая справка

<p>Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»:  Малоформализованные методы:  - Педагогическое наблюдение за детской деятельностью (в том числе в специально созданных диагностических ситуациях) -  Беседы с детьми  - Анализ продуктов детской деятельности -  Специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического развития</p>	<p>Апрель-май</p>	<p>Головнева М.А.  Заведующий  Гореславцева Э.Б.  Сивакова В.А.  Подковка Е.А.  Старостенко М.В.  Козорезова Н.А</p>	<p>Документ  Чек-листы</p>
<p>Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023 - 2024 учебный год</p>	<p>Апрель</p>	<p>Гореславцева Э.Б. старший воспитатель</p>	<p>План- приказ</p>
<p>Размещение ООП ДО на официальном сайте МБДОУ</p>	<p>не позднее 31 августа</p>	<p>Гореславцева Э.Б. старший воспитатель-ответственный за сайт детского сада</p>	<p>Информация на сайте</p>
<p>Родительские собрания, посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП</p>	<p>Апрель, август</p>	<p>Рабочая группа, воспитатели</p>	<p>Протоколы</p>